

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | หมวดค่าอุปกรณ์ฯ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | | ลักษณะงาน | | วิธีการ | | | | ออกแบบ หรือกำหนด | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ | |
|--------------|---|--|-------------|---------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------|--|--|---|--|----------|--|
| | | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป | งานที่ เสร็จ ภายในปี ๕๘ | จัด ซื้อ | จัด จ้าง | สง. ราคา | ประ ครด ราคา | คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว | | ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี การส่งมอบปี ... (เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี(ล้าน บาท) | | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |
| | | | | | | | | | | | มี | ไม่มี | | | | | | |
| ๑ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๓ | ๓๓๒ เครื่อง | / | / | | | | | / | | | | | | | | |
| ๒ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ | ๘๒ เครื่อง | / | / | | | | | / | | | | | | | | |
| ๓ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์เลเซอร์ ขาวดำ | ๕๓ เครื่อง | / | / | | | | | / | | | | | | | | |
| ๔ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์เลเซอร์สี | ๓๕ เครื่อง | / | / | | | | | / | | | | | | | | |
| ๕ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | จ้างย้ายสายสื่อ สัญญาณ (Fiber Optics) | | / | / | | | | | / | | | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | แผนงาน งาน/โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | | ลักษณะงาน | | วิธีการ | | | | ออกแบบ หรือกำหนด | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|---------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-------|--|--|--|--|--|---|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป | งานที่ เสร็จ ภายในปี ๕๕ | จัด ซื้อ | จัด จ้าง | สอบ ราคา | 1. ระ กวด ราคา | คุณสมบัติ เฉพาะแล้ว | | ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี การส่งมอบปี .. (เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี(ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) | |
| | | | | | | | | | | มี | ไม่มี | | | | | | |
| ๖ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | ซื้อพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุม ระบบและบริหาร เครือข่ายไร้สาย (wireless Network Controller) | ๑ ระบบ | / | / | | | | | / | | | | | | | |
| ๗ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | จ้างพัฒนาและรักษา ความปลอดภัยด้าน สารสนเทศและการ สื่อสาร | | / | / | | | | | / | | | | | | | |
| ๘ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | โครงการจ้าง ปรับปรุงและพัฒนา อุปกรณ์เชื่อมโยง เครือข่าย ระบบสื่อสารของ กระทรวงมหาดไทย | | / | / | | | | | / | | | | | | | อยู่ระหว่าง นำ TOR เสนอเข้า ศกภ.จัดทำ ระบบ คอมพิวเตอร์ ของรัฐ |

| ลำดับ ที่ | แผนงาน งาน/โครงการ | หมวดค่าครู/ในท์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | | ลักษณะงาน | | วิธีการ | | | | ออกแบบ หรือกำหนด | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|---------------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------|-------|--|--|---|---|--|---|
| | | ราชการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ ผูกพันงบประมาณ จีตอ.บ. | งานที่ เสร็จ ภายในปี ๕๖๕ | จัด ซื้อ | จัด จ้าง | สอบ ราคา | ประ ทวน ราคา | คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว | | ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี การส่งมอบปี (เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี ... (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) | |
| | | | | | | | | | | มี | ไม่มี | | | | | | |
| ๙ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | | | / | | | | | | / | | | | | | | รอตรวจรับ งานงวดที่ ๒ |
| ๑๐ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | | | / | | | | | | / | | | | | | | อยู่ระหว่าง นำ TOR เสนอเข้า กกก.จัดทา ระบบ คอมพิวเตอร์ ของรัฐ |
| ๑๓ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | | | / | | | | | | / | | | | | | | อยู่ระหว่าง เสนอขอ ความ เห็นชอบ TOR และ ราคากลาง ต่อ ป.มท. |

| ลำดับ ที่ | แผนงาน งาน/โครงการ | หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | | ลักษณะงาน | | วิธีการ | | | | ออกแบบ หรือกำหนด | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|---------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|------------------------|-------|---|--|---|---|--|----------|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป | งานที่ เสร็จ ภายในปี ๕๘ | จัด ซื้อ | จัด จ้าง | เหมา ราคา | ประ ทวน ราคา | คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว | | ประกาศ ขอราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี การส่งมอบปี (เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) | |
| | | | | | | | | | | มี | ไม่มี | | | | | | |
| ๑๒ | พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน | โครงการจ้าง ปรับปรุงศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร (วิศุทธิ ภาคทรัพย์) | | / | | | | | | / | | | | | | | |

ลายมือชื่อ..... *Kan*ผู้จัดทำ
(นางสาว..... วิศวกรท้องถิ่น)
ตำแหน่งงาน.....

ลายมือชื่อ..... *๑*ผู้รับตรวจสอบ
(นางสาว..... วิศวกรท้องถิ่น)
ตำแหน่งงาน.....
.....

| ลำดับที่ | แผนงาน งาน/โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | การเบิก - จ่าย | | เป็นไป ตามแผน (/) | ไม่เป็นไป ตามแผน (/) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|---------------------|----------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดยวิธี ราคา | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | | | |
| ๑๐ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการพัฒนาแอปบนเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | | วิธีประกวดราคา | | | | | | | |
| ๑๑ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมวิดีโอทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference System) | | วิธีพิเศษ | | | | | | | |
| ๑๒ | พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน | โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วิสุทธิกษัตริย์) | | วิธีประกวดราคา | | | | | | | |

ลายมือชื่อ..... *Kem*ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นายสมชาย ราชวงศ์) (นางสาวสมใจ ใจดี)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการแผ่นดิน

ลายมือชื่อ..... *Per*ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายอนุพงศ์ สุวรรณนิตย์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ศูนย์บริหารราชการแผ่นดิน